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Restant budget Kom Ottersum 24.600,00 €       fcl 421 00 201

Bushaltes Nijmeegseweg 17.790,00 €         Is in de begroting 2009 in dekking voorzien

Bushaltes Niersbrug 21.630,00 €         Is in de begroting 2009 in dekking voorzien

Aanbrengen fietsenstalling 5.000,00 €           5.000,00 €         fcl 42110400 ecl 34371

aanpassing wegprofiel Nijmeegseweg 167.000,00 €      

Het verplaatsen/bijplaatsen 6 lichtmasten 6.000,00 €          

Verkeersveiligheid Nijmeegseweg 25.000,00 €        

Voorbereidingskosten uitvoering 14.000,00 €        

Onvoorzien en afronding 9.180,00 €          

265.600,00 €    29.600,00 €   

Restant: 236.000,00 €    

VERGADERING GEMEENTERAAD

d.d. 26 mei 2008
AGENDA NR. IV
VOORSTEL

tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 236.000,-- voor de aanpassing van de Nijmeegseweg
Aan de Gemeenteraad

Geachte raad,

In 2006 is de Nijmeegseweg gereconstrueerd, naar aanleiding van een aantal meldingen hebben wij deze reconstructie geëvalueerd. Daarnaast is aan het wegprofiel vanaf de Niersbrug tot aan de Niersweg is in 2006 niets gedaan. Aangezien de Maaswerken bij de Gennepermolen een coupure aan gaat brengen, bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig het gedeelte Niersbrug-Niersweg her in te richten. Wij vragen in dit raadsvoorstel voor de maatregelen krediet beschikbaar te stellen.

AANLEIDING
In september 2005 heeft de Raad het Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP) vastgesteld met daarin de categorisering van het wegennet. De Nijmeegseweg (zijnde het wegvak tussen de Niersbrug en de Ottersumseweg) is daarin opgenomen als erftoegangsweg-plus binnen de bebouwde kom met 30 km/h als maximumsnelheid. Met de reconstructie van de Nijmeegseweg in 2006 is dit concreet vormgegeven met een gewijzigde aansluiting en voorrangsregeling op de Ottersumseweg, een andere opzet van het profiel en een snelheidsremmende maatregel nabij de Niersbrug.

Wij hebben de effecten van de reconstructie van Nijmeegseweg in beeld gebracht, mede naar aanleiding van een aantal meldingen en klachten van burgers over de nieuwe situatie. Naast de beschouwing van een aantal inhoudelijke onderwerpen zoals verkeersongevallen, tellingen en metingen, zijn ook de ervaringen van omwonenden en gebruikers aan bod gekomen. Hiertoe heeft een informatieavond plaats gevonden op 7 november 2007.
Wegprofiel Nijmeegseweg
Tot aan de Niersbrug is, in 2006, het wegprofiel van de Nijmeegseweg aangepast aan de uitgangspunten van de IVVP en de typering erftoegangsweg-plus (30 km zone/rode fietspaden/busdrempel). Aan het wegprofiel vanaf de Niersbrug tot aan de Niersweg is in 2006 niets gedaan.

In het kader van de hoogwaterbescherming gaat de Maaswerken ter hoogte van de Gennepermolen een coupure aanbrengen. (Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure). 

Dit betekent dat de Nijmeegseweg ter hoogte van de Gennepermolen gedurende enkele weken afgesloten wordt om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit geeft ons de mogelijkheid om, gelijktijdig, het wegprofiel van het resterende deel Nijmeegseweg aan te passen. . Door de gelijktijdige uitvoering kunnen de werkzaamheden met de Maaswerken gecombineerd worden, hierdoor kan er kostenbesparing optreden in bijvoorbeeld verkeersmaatregelen en het verwijderen en herstraten van bestrating. Daarnaast is er een maatschappelijk voordeel (overlast) aangezien de weg maar een keer afgesloten hoeft te worden. 

Gelijktijdig met de aanpassing van het wegprofiel is het mogelijk om de bushaltes (vier stuks, twee ter hoogte van de Big Boss en twee ter hoogte van de Gennepermolen) aan te passen aan de nieuwe inrichtingseisen. 

BELEIDSDOELSTELLING /BELEIDSKADER

Het beleidskader op het gebied van verkeer en vervoer is vastgelegd in het Integraal verkeers- en vervoersplan (IVVP). De aanpassing van het kruispunt Niersweg-Genneperhuisweg- is benoemd in het Uitvoeringsprogramma van het IVVP. 
NADERE UITWERKING /OPLOSSING

Verkeersveiligheid

Uit de evaluatiestudie van de Nijmeegseweg zijn een aantal knelpunten benoemd. Op basis van de knelpunten worden de volgende verbetervoorstellen geadviseerd:

· Maximumsnelheid verhogen van 30 km/h naar 50 km/h

· Verwijderen busdrempel/ versmalling

· Aanleg 50 km drempel

· In overleg treden met politie ten behoeve van handhaving

· Optimaliseren van parkeren (Realisatie van 3 parkeerplaatsen in berm). 

Wegprofiel Nijmeegseweg
Voor het profiel van het resterende gedeelte van Nijmeegseweg is een ontwerp opgesteld. Dit concept ontwerp is als bijlage toegevoegd. Uitgangspunten van dit ontwerp zijn:

· Aanpassing wegprofiel, rijbaan naar 4,00 m1, fietssuggestiestroken van 1,75 m1 Totale rijbaan breedte 7,50 m1.

· Het aanbrengen van nieuw asfaltdeklaag op de Niersbrug

· Het realiseren van een gelijkwaardig kruispunt Niersweg- Genneperhuisweg-Nijmeegseweg

· Het verplaatsen/bijplaatsen van 6 lichtmasten

De uitvoering van de aanpassing van de inrichting van de bushaltes aan de Nijmeegseweg en Niersbrug zijn begroot en gepland voor 2009 (B & W Besluit 2007/4491 d.d. 23-10-2007). In de genoemde nota is destijds aangeven dat bij de realisatie van de bushaltes rekening wordt gehouden met geplande werkzaamheden. Voorgesteld wordt om de 4 bushaltes in planning naar voren te halen en gelijktijdig met de overige werkzaamheden uit te voeren. 

ADVIES

1. Vast stellen van de evaluatiestudie van de Nijmeegseweg

2. Instemmen met de voorgestelde aanpassingen aan de Nijmeegseweg. 
3. Instemmen om de realisatie van de bushaltes in 2008 uit te voeren in plaats van 2009
4. De raad voor te stellen de benodigde kredieten te voteren.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Het evaluatie rapport wordt na vaststelling door het College op de website van Gennep gepubliceerd. 
JURIDISCHE PARAGRAAF

Na het raadsbesluit dient het College een verkeersbesluit te nemen voor:

· Het opheffen van de 30 km zone

· Het opheffen van de voorrangsregeling bij de busdrempel

· Het opheffen van de voorrangsregeling kruispunt Niersweg-Genneperhuisweg- Niersbrug

FINANCIËLE PARAGRAAF
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Vanuit het project Kom Ottersum (FCL 421 00 201) is nog een restant budget beschikbaar, daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor de aanpassing van de bushaltes en de realisatie van een fietsenstalling. Het resterende krediet van € 236.000,00 dient door de raad gevoteerd te worden.

In de kostenraming is nog geen rekening gehouden met een gecombineerde uitvoering van de werkzaamheden met de Maaswerken (de aanleg van de coupure). Op dit moment zijn wij in gesprek met de Maaswerken hoe wij de werkzaamheden kunnen combineren en welke voordelen, zowel financieel (goedkoper) als maatschappelijk (minder overlast), dit voor beide partijen biedt. De exacte kosten kunnen lager uitvallen.

Afd. SenL, nr. 2008/1742
Gennep, 22 april 2008
De volgende stukken zijn als bijlage meegezonden:

· Evaluatiestudie Nijmeegseweg

· Ontwerp Niersbrug/Nijmeegseweg inclusief begroting

Afd. SenL, nr. 2008/1742
De gemeenteraad van de gemeente Gennep: 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 22 april 2008;


gelezen het voorstel van het presidium d.d. 24 april 2008;
gehoord de commissie Grondgebied d.d. 13 mei 2008;
Besluit:

In te stemmen met het voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de Nijmeegseweg. 
Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 236.000,00 ten laste van de algemene reserve en daarnaast de af raming van de post “planmatig onderhoud Nijmeegseweg”( FCL 421 00 201) met € 24.600,00.
De voorgestelde uitgaaf heeft geen aanvullende exploitatie uitgaven en – inkomsten tot gevolg.

Met de begrotingswijziging die het gevolg is van het bovenstaande raadsbesluit, nummer vul in in te stemmen.


Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 mei 2008
De raad voornoemd,


, voorzitter


, griffier

Hoogachtend,


Burgemeester en Wethouders van Gennep,


Mevr. Mr. E.M.A.A. de Loo, burgemeester


Mevr. Mr. H.R. de Lange, secretaris
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